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J'ai le plaisir de vous présenter la note d’information du core group sur le
Programme de développement Local (PDL en sigle) 145 Territoires de la
République Démocratique du Congo. 

En effet, Le Président de la République Démocratique du Congo, par l’entremise de
Ministère du Plan a depuis plus de deux ans lancé ce programme visant à
améliorer la vie socioéconomique de la population congolaise. Cette note met en
exergue un aperçu sur le volet électrification de PDL 145 Territoires et relève
quelques failles constatées sur sa mise en œuvre, qui risquent d'entraver le succès
de ce grand programme.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à
l’élaboration de cette note d’information. J'espère qu'elle constituera une
ressource précieuse pour les décideurs politiques, les investisseurs et les autres
parties prenantes intéressés par le PDL 145 Territoires de la République
démocratique du Congo.

Sincèrement,

CORE GROUP
GROUPE DE RÉFLEXION SUR LE SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ EN RDC

22 Juin, 2023

Catherine Mukobo
Coordonnatrice Core Group

Préface
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Institutions membres du Core Group



Les besoins en énergie des territoires à électrifier ne sont pas suffisamment
connus
La méthode derrière la sélection des technologies d’électrification n’est pas
claire
Les services énergétiques de base qui doivent se développer grâce à ce
programme ne sont pas indiqués
Les stratégies de pérennisation de ces projets ne sont pas clarifiées, 
Les gestionnaires de ces ouvrages restent inconnues ; etc.

Dans le souci d’initier le développement intégral de la RDC à partir de la base et
sous l’impulsion du président de la république, le gouvernement congolais a élaboré
un document stratégique dénommé « Programme de Développement Local des 145
Territoires, PDL-145T en sigle ». 

Ce programme est constitué de 4 composantes, dont la première est d'améliorer
l’accès des populations des territoires ruraux aux infrastructures et services
socioéconomiques de base : routes de desserte agricole, microcentrales
photovoltaïques, lampadaires solaires, forages et miniréseaux, écoles, centres de
santé, marchés, bâtiments administratifs des secteurs et des territoires et
logements des autorités locales.

Le volet électrification rurale prend une part importante dans la première
composante. En effet, le PDL-145T prévoit la construction de 418 minicentrales
solaires et l’éclairage public par lampadaires solaires (soit un total de 471 km à
couvrir) dans chaque chef-lieu de territoire. 

À l’aube du lancement des travaux de ce programme, le core group a noté un
manque de visibilité, sur les études préalables menées pour soutenir ce choix,
notamment en ce qui concerne les données de puissances et les types de
technologies à déployer.

Dans la plupart des cas, le choix du gouvernement indique la puissance à installer
sans autres spécificités. Ce qui laisse croire qu’aucune étude d’aide à la décision
n’a été menée pour orienter ce projet salutaire pour nos milieux ruraux :

Contexte et
justification

-4- 



A travers cette note d'information, le Core Group souhaite apporter sa lumière pour
s'assurer que le PDL 145 Territoires se tourne vers les solutions d'électrification les
plus avantageuses pour chaque zone. 

Pour contexte, le Core Group réunit depuis début 2021 des experts techniques  des
différentes institutions publiques et privées pour réfléchir aux meilleurs solutions
d'électrification à travers la république. 

Le Core Groupe a notamment effectué des séances de modélisation des solutions
d'électrification les moins couteuses et a accompagné le développement de la
plateforme « Congo Epela ». Réalisée sous la coordination de Resource Matters,
une organisation non gouvernementale avec des bureaux à Kinshasa et Bruxelles,
la plateforme reflète entre autres l'état actuel de l'accès à l'électricité en RDC, le
potentiel énergétique (solaire, hydroélectrique, éolien) disponible dans chaque
zone, et une estimation de la solution la moins couteuse pour chaque groupement
de population (voir encadré).

S'inspirant de ces travaux de modélisation et de cartographie des meilleurs
solutions d'électrification, le Core Group souhaite porter sa pierre à l'édifice de
l'électrification rurale qui est l'un des pilliers du PDL 145 territoires.

(C) KIPAY

Contexte et
justification



Réduire les inégalités entre les entités
Redynamiser les économies locales
Transformer les conditions et le cadre de vie des populations congolaises vivant
dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services
sociaux de base, notamment les zones rurales

Le Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145T) résulte de
la volonté politique du Président de la République de vaincre la pauvreté et les
inégalités sous toutes leurs formes. Il est endossé au pilier 5 du Plan National
Stratégique de Développement (PNSD) 2019-2023 dans son volet relatif au
développement équilibré des provinces. Le PDL-145T vise principalement à :

En bref, le PDL-145T est un programme ambitieux du Gouvernement tendant à
viabiliser le monde rural en le dotant des infrastructures nécessaires pour
accompagner les transformations de l’homme, des rapports de production et des
modes de production. 

Les activités opérationnelles du PDL-145T seront mises en œuvre sous quatre
composantes : (1) l'accès aux infrastructures et et services socioéconomiques de
base; (2) le développement des économies rurales et des chaines de valeur locales;
(3) le renforcement des capacités de gestion du développement local et (4) le
développement d'un système d’information géo référencé de suivi à même de
renseigner sur les progrès réalisés dans le programme.

Le coût du PDL-145T, estimé à 1,66 milliard USD, sera financé principalement par
les ressources du Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC).
Toutefois, l’apport des partenaires au développement sera également sollicité pour
l’accélération de sa mise en œuvre au bénéfice de nos populations.

Le PDL 145T : brève présentation

Le PDL 145 Territoires :
volet électrification
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Le PDL 145 Territoires :
volet électrification

S’agissant du volet électrification, l’accès à une source d’énergie fiable et régulière
sera assuré par la construction de mini-centrales photovoltaïques. L'ambition est 
 de connecter à une source d’énergie au moins 15 millions d'habitants ruraux et
périurbains. 

Ainsi, il est attendu dans la mise en œuvre du PDL-145T, la construction de 418 mini
centrales solaires photovoltaïques pour un coût total estimatif de 104,5 millions
d’USD et l’éclairage public de 471 km dans les chefs-lieux de 145 territoires (pour
un coût total estimatif de 47,1 millions d’USD).

Au-delà de l’accès direct des populations à l’électricité pour les besoins
domestiques et l'éclairage public, les activités comme la transformation et la
conservation des produits agro-pastoraux, le meilleur fonctionnement des services
de santé et d’éducation, l’alimentation d’ouvrages hydrauliques, etc. seront stimulés
par l’amélioration de l’offre de services énergétiques en milieu rural.

Le PDL 145T : volet électrification



La CFEF : 43 territoires
Le BCECO : 48 territoires
Le PNUD : 54 territoires

Trois institutions s’occupent
de la mise en œuvre de ce
PDL dans les 145 territoires:
le BCECO, le PNUD et la
CFEF. Chacune de ces
agences à un nombre donné
des territoires à sa charge: 

Quant à la mise en oeuvre
effective du PDL-145T, il est
difficile d'accéder à des
informations uniformes et
publiques. 

Il existe une diversité des documents détenus dans quelques institutions clés,
comme la présidence, le Ministère de Plan, le Ministère du Budget, ANSER, BCECO
et PNUD. D'autres informations informations sont partagées dans des ateliers (ex.
l'atelier Nexus organisé par l'Anser à Sultani tenu en décembre 2022). 

Néanmoins, le Core Group a récolté des informations sur 4 territoires pour mener
des études de cas sur le volet électrification. L'objectif est de vérifier si la
planification de ces projets est en adéquation avec les caractéristiques (demande,
potentiel énergétique,..) de ces territoires. Ces caractéristiques sont affichées sur
la plateforme Congo Epela (voir ci-contre).

Le PDL 145 Territoires :
volet électrification

Niveau d'exécution sur terrain
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Congo Epela est une plateforme qui affiche les données sur la demande en
électricité, les infrastructures existantes et le potentiel énergétique disponible, et
les solutions les moins chères pour électrifier chaque zone de la RDC.

Elle vise à fournir des données à toutes les parties prenantes du secteur
énergétique - autorités, entreprises, société civile - afin de contribuer à
l’augmentation du taux d’accès à l’électricité dans le pays avec une production et
une distribution plus équitable et plus propre et abordable pour tous. 

Cette plateforme est le fruit de plusieurs années de collaboration entre Resource
Matters et les universités de Cape Town (UCT), KTH (suède) et du Reiner
Lemoine Institut (Allemagne). Au niveau national, les experts du Core Group ont
contribué avec leurs critiques en vue d'améliorer les résultats finaux affichés sur
cette plateforme.

2021

Collecte et l’examen des données
disponibles et le choix de l’outil de la
modélisation, 

2022

Modélisation de la demande et des
solutions d'électrification; lancement
de la plateforme Congo Epela 

2023

Amélioration et analyse des
données de Congo Epela; calcul
du mix énergétique pour les
réseaux existants; modélisation
de mini-réseaux

Congo Epela
https://congoepela.resourcematters.org/fr
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Scannez le code QR pour accéder à la plateforme Congo Epela.



La plateforme montre les sites hydroélectriques, éoliens et solaires, existants et
potentiels dans tout le pays (ci-haut). Elle montre aussi le degré d'accès actuel et la
demande en électricité (bas, gauche) et les solutions d'électrification propres et à
moindre coût (bas, droite).



Étude de cas : sélection
de 4 territoires

Présentation de l'échantillon

Une représentative géographique: un territoire par pôle géographique 
Des territoires avec grand intérêt économique pour le développement 
Le niveau de la demande 
L’accessibilité des territoires choisis.

Le Core Group a sélectionné quatre (4) territoires où le PDL-145T prévoit des
projets d'électrification. Les critères retenus par le Core Group pour
sélectionner les 4 territoires sont les suivants:

Les 4 territoires retenus sont Aru (Ituri), Manono (Tanganyika), Ingende
(Équateur) et Muanda (Kongo-Central). Ces 4 territoires avoisinent les 4 points
cardinaux de l’espace de la RD Congo, ce qui permet une meilleure
photographie géographique et climatique. 

Le Core Group a récolté les informations sur les stratégies d'électrification
prévues pour les 4 territoires auprès de plusieurs sources, y compris le
ministère du plan. Ceci a permis de dresser le tableau ci-dessous, présentant
principalement le nombre, les capacités et les coûts de mini-centrales solaires
photovoltaïques prévues et les kilomètres de l’éclairage public à réaliser dans
ces 4 territoires.

Le PDL-145 prévu pour l'échantillon
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Territoire Ouvrages à
réaliser

Nombre
mini-
centrales

Puissance
/ unité
(kWc) 

Puissance
totale
(kWc)  

Coûts
totaux
(USD)

Ménages

Aru

Construction
mini-
centrales
solaires PV

3  150 450 1,05
million 900

Éclairage
public 120 lampadaires

Manono
Construction
mini-
centrales
solaires PV

5  150 750 1,25
million 1500

Ingende  

Construction
mini-
centrales
solaires PV
  

1 150 150  0,35
million

300

Éclairage
public 40 lampadaires

Muanda

Construction
mini-
centrales
solaires PV  

1  150 150 0,65
million 300

Éclairage
public 120 lampadaires

Tableau 1 : Infrastructures électriques pour les 4 territoires échantillons

Source : matrice du PDL 145 territoires, Ministère du Plan

Étude de cas : sélection
de 4 territoires
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Tout d'abord, le Core Group a analysé si les centrales de 150 kWc permettront de
répondre à la demande des ménages. Pour ce faire, nous avons utilisé le logiciel
RetScreen Expert pour étudier la faisabilité d’une centrale photovoltaïque de 150
kWc. Le Core Group s'est aussi basé sur l'estimation de la demande réalisée par
Resource Matters en collaboration avec le Reiner Lemoine Institue et six
organisations de réseau Mwangaza. Ces travaux ont montré que la demande varie
fortement en fonction du niveau de vie et du degré d'urbanisation. 

L'électricité prévue par ménage
correspond-elle à leur demande?



 Paramètres de la Centrale



 Valeurs + Unités



 Observation

Puissance installée 150 kWc

Nombre des panneaux 750 pour 200 Wc l’unité Peut varier si on change la
puissance des panneaux

Energie annuelle 219 MWh

Energie moyenne journalière 600 kWh

Stockage 100 kWh Sous réserve de la vision du
programme



  Coût d’investissement  240 000 $ à 350 000 $ Sans ou avec stockage

Analyse : à quelle
demande le PDL-145T
pourra-t-il répondre?
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Selon le PDL-145T, chaque centrale de 150 kWc devrait connecter au moins 300
ménages. Selon la modélisation réalisée par le Core Group sur base du logiciel
RetScreen, une centrale de 150 kWc peut produire 600 kWh par jour. Ceci  revient à
dire que chaque ménage consommerait une moyenne de 2 kWc par jour. 

Une telle consommation correspond au niveau 3 (sur 5) d'électrification, qui permet
une consommation ménagère moyenne avec éclairage, télévision et quelques outils
ménagers comme un réfrigérateur. Les données sur la demande en électricité
disponibles sur Congo Epela montrent que ce  type de consommation correspond
effectivement à celle des ménages ruraux de classe moyenne voire supérieure. De
nombreux ménages ruraux ont une demande plus basse. 

Toutefois, les milieux urbains et semi-urbains peuvent avoir une demande qui
dépasse les 2 kWc par jour. Par exemple, dans la ville de Manono, où moins de 40%
de la population a accès à l'électricité, la demande est d'environ 3 kwh par ménage
par jour. Dans la ville de Muanda, elle est même de presque 5 kwh par ménage par
jour. Ceci montre que les centrales doivent être calibrées en fonction de
l'emplacement exact de chaque micro-centrale. 

Analyse : à quelle
demande le PDL-145T
pourra-t-il répondre?



Y a-t-il possibilité pour qu'un ménage développe des activités génératrices des
revenus pouvant amener à une amélioration de niveau de vie avec 2 kWh par
jour ?
Est-ce qu'on veut simplement donner de la lumière à chaque territoire ou bien,
on veut donner une électricité pour le développement ?
Est-ce que le nombre de ménages à connecter dans le cadre de PDL seront
limités à un seuil donné afin d'offrir au ménage connecté une électricité de
qualité ?

Plus fondamentalement, le Core Group s'intérroge si le seul but est de répondre à la
consommation domestique, ou si le PDL veut également contribuer au
développement économique. Plus particulièrement, les questions suivantes se
posent: 

Le logiciel montre RetScreen montre que le budget prévu pour chaque mini-
centrale - 350.000 USD - est adéquat et devrait permettre d'équiper chaque
installation d'un système de stockage.

Or à l'échelle des territoires, le budget prévu ne représente qu'une très petite
fraction des besoins totaux. Par exemple, pour la seule ville de Moanda, Congo
Epela nous renseigne qu'il y aura plus de 300.000 habitants d'ici 2030 et que
l'extension du réseau représenterait un coût de 44.82 millions USD. Or le PDL-
145T ne prévoit pour l'électrification de ce territoire que 650.000 USD.  De même,
les micro-centrales hydroélectriques qui permettraient de fournir accès à
l'électricité à Manono couteraient au moins 8.8 millions USD. Or le PDL-145T ne
prévoit que 1,25 millions pour l'électrification de ce territoire.

Ainsi une politique plus ambitieuse permettant des investissements
complémentaires au PDL-145T seront nécessaires pour faire une vraie différence
à l'échelle des territoires.

L'électricité prévue correspond-
elle à la demande du territoire?

Analyse : à quelle
demande le PDL-145T
pourra-t-il répondre?
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Le PDL-145T retient comme technologie d'électrification les installations solaires
photovoltaïques à travers l'ensemble des territoires. 

Pour chacun des territoires de l'échantillon, le Core Group a analyse si cette
solution était effectivement la solution les moins couteuse proposée par la
modélisation OnSSET. Le groupe a utilisé deux scénarios - un scénario de forte
croissance démographique et un scénario de faible croissance. Puisque les
solutions d'électrification étaient similaires pour les deux scénarios, cette note ne
présente que le scénario optimiste (forte croissance). 

Quelles sons les solutions les moins
chères dans les 4 territoires?

Analyse : les mini-
centrales solaires sont-
elles la meilleure solution?
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Aru

Manono

A Manono, les solutions les
moins couteuses sont les
mini-réseaux hydro-
électriques (zone urbaine
et péri-urbaine ). Hors de la
ville, la solution la plus
économe est l'installation
de panneaux solaires
individuels.

A Aru (ville), la solution la
moins chère est
l'installation d'un mini-
réseau solaire. A l'extérieur
de la zone urbaine, la
solution la plus économe
pour la plupart des autres
groupes. depopulation dans
ce territoire est l'installation
de panneaux solaires
individuels.



Muanda

Ingende

Territoire peu peuplé, la
solution la moins chère
est souvent l'installation
de panneaux sur les toits.  
Cela dit, pour quelques
regroupements de
population, il est plus
avantageux d'installer un
mini-reseau
hydroélectrique. 

A Muanda, les solutions
varient aussi en fonction
du taux d'urbanisation. En
ville et dans plusieurs
zones péri-urbaine, la
meilleure solution serait
d'étendre le réseau
central existant. Hors de
la ville, il serait mieux
d'installer des panneaux
solaires individuels. 



Les quatre illustrations nous montrent que les solutions d’électrification varient en
fonction du milieu. 

Pour Manono, étant donné qu’il y a des rivières à proximité des centres urbains, la
solution la mieux indiquée est la construction des microcentrales hydroélectrique,
tandis que pour Aru, les mini-réseaux solaires ainsi que les kits solaires individuels
conviendraient le mieux pour électrifier le territoire. Pour Ingende, nous constatons
qu’il s’agit d’un mix énergétique qui conviendrait le mieux, d’un côté la construction
des microcentrales hydroélectriques et de l’autre, les kits solaires. Quant à Moanda
la solution mieux indiquée est l’extension du réseau électrique, surtout dans les
centres urbains et péri-urbains. 

Ainsi, les micro-centrales solaires ne sont pas nécessairement la meilleure solution
partout : il convient d'étudier dans quelles zones précises elles conviennent mieux.
Ceci vaut aussi pour la proposition de l'éclairage public. Vues les différences de
niveau d'ensoleillement dans le pays, ce n'est pas partout qu'il est avantageux
d'installer les lampadaires solaires. Vers le Sud de la RDC, le solaire peut être la
meilleure de solution, mais cela n'est pas nécessairement le cas pour la partie
Ouest de la RDC vers la cote de l'océan Atlantique (Muanda). La plateforme Congo
Epela montre les différences d'ensoleillement dans l'ensemble du pays.

Ainsi, l'analyse permet aussi de conclure que les institutions en charge du PDL-
145T devront effectuer une étude détaillée de la demande dans chaque zone où
une micro-centrale sera installée, puisque celle-ci varie fortement d'une zone à
l'autre. Cette analyse prendre en compte non seulement la demande des ménages
mais également celle des autres clients - écoles, centres de santé, PME, bâtiments
publics - pour réellement contribuer au développement du territoire.

Conclusion: le PDL-145T doit
prendre en compte les
variations locales
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Recommandations

Le PDL 145 Territoires ne fait aucune allusion à la demande en électricité.
Pourtant, le choix de la technologie d'électrification dépend directement de la
demande dans chaque territoire. 

Construire une centrale ou deux par territoire tel que stipulé dans le PDL est
une initiative louable mais ne suffira pas pour parvenir à faire la différence au
niveau macro-économique. Tout doit partir des études de planification et
d'une politique visant à attirer les fonds nécessaires pour une électrification
permettant d'atteindre des millions de ménages. 

Les micro-centrales solaire n’est pas la solution adéquate et économique
partout en RDC. A Manono dans le Tanganyika par exemple, la meilleure
solution est le mini-réseau hydroélectrique en lieu et place des micros-
centrales solaires.  Dans de nombreuses zones rurales, les kits solaires
seraient plus efficients.

Les informations importantes sur la demande, le potentiel énergétique et les
solutions d'électrification se trouvent dans la plateforme Congo Epela. Le Core
Group recommande de s’en servir pour mieux correspondre l’offre de territoire.

Le Core Group invite les institutions en charge du volet électricité à mieux
communiquer sur les avancées enregistrées dans le cadre de la mise en
oeuvre de PDL 145 Territoires et reste à leur disposition pour tout échange
visant à en renforcer la mise en oeuvre.

À l’issue de toutes les analyses faites ci haut, nous recommandons ce qui suit :
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